	
	

	绍兴市镜湖新区开发建设办公室文件

	绍市镜办发〔2023〕8号


关于进一步完善装配式建筑（容积率）奖励项目评定工作规程的通知
各部室及单位、有关单位：

根据省建设主管部门有关装配式建筑评价工作的规定，为进一步加强装配式建筑（容积率）奖励项目管理，提高评价认定工作科学性、合理性。经研究，对镜湖新区装配式建筑（容积率）奖励项目评价工作有关事项明确如下：  

一、基本规定
1.装配式建筑（容积率）奖励项目建设期间的评价认定工作共分二个阶段：第一阶段为建筑装配式主体结构评定，在建设项目主体结构装配式构件安装完成后粉刷装修隐蔽前开展；第二阶段为建筑装配式综合评定，涉及全装修项目在建设项目全装修完成后进行。

2.第一阶段的评定工作，主要是对建设项目建筑装配式主体结构（构件）核查情况的反馈及对实施情况进行总结评价，由第三方核查单位提出报办质安中心确定后，召开评价认定会议。
3.第二阶段的评定工作，属于装配式建筑综合评定，由建设单位向办行政审批窗口申请，办质安中心按规定程序组织。
4.办质安中心应对各阶段的评定工作，根据会议意见形成《装配式建筑专家评审会议纪要》；装配式建筑的最终认定以综合评定阶段会议形成的专家意见为准。
二、评定工作流程
（一）建筑装配式主体结构评定
1.第三方核查机构应根据项目施工进度计划制定评定工作计划表（若因整个项目涉及多个施工许可标段或建设进度相差较大的可分批进行）报办质安中心审核后下发，作为建设单位及第三方核查机构开展相关工作的依据。

2.第三方核查机构应根据日常巡查情况，对主体结构（构件）已完成的楼幢编制《装配式建筑主体结构预制构件实施核查情况报告》，报告应对楼幢预制构件应用实施情况及是否涉及影响整个项目最终认定提出意见。
3.第三方核查机构根据评定工作计划表及项目建设进度提出第一阶段评定工作的具体会议时间安排，报办质安中心同意后召开第一阶段专家评审会议。

4.评审会议议程主要包括：第三方核查机构通报建设项目装配式构件安装核查情况及核查问题整改通知书的落实情况；专家组对相应楼幢提出评价认定主体阶段意见，对存在问题未落实整改导致整个项目最终认定的影响程度进行分析，同时提出下一步整改方案与措施。

5.评审会议后，由办质安中心拟定会议纪要，按办相关程序审批后下发，作为下一步工作的依据；对存在问题的项目下发限期整改通知书，对问题较严重的项目，质安中心应约谈建设单位，并做好约谈记录。

6.建设单位收到开发办下发的整改通知书后，应尽快组织整改，并在完成整改后报办质安中心，由办质安中心通知第三方核查机构进行复查。

（二）建筑装配式综合评定

1.建设单位对涉及装配式建筑评定的全装修内容已完成施工，对主体结构评定阶段相关问题已完成整改，在联合验收前向办行政审批窗口提交建筑装配式综合评定申请（申请资料清单详见附件1）。

2.办行政审批窗口受理建设单位申请后，按规定程序将申请资料提交办质安中心。办质安中心应会同第三方核查机构在5个工作日内完成申请资料的合规性审查，对存在政策性问题的由第三方核查机构提出书面建议意见报办质安中心。

3.办质安中心根据审查情况，结合第三方核查机构提交的书面建议，提出初步审查意见，不符合要求的书面提出整改、补正意见。

4.建设单位在完成整改、补正要求的情况下，应收集、编制完成专家评审会议所需的评审资料（清单详见附件2），同时将相关资料提交第三方核查机构。
5.第三方核查机构应根据日常巡查、整改问题复查情况，在5个工作日内编制完成整个项目《装配式建筑核查结论报告》，报告应对预制构件应用实施情况涉及影响容积率奖励的楼幢列出清单，并提交办质安中心。

6.办质安中心负责编制装配式建筑综合评价认定会议方案（重点包括：会议组织形式、参加人员，评审专家确定方式等），并报办分管领导批准后，牵头召开专家评审会议。会议应通知规划、国土条线的相关负责人参加。

7.评审会议议程主要包括：专家组对建设单位提交的评审资料进行审查；第三方核查机构通报核查结论报告及问题整改复查情况；办质安中心发表意见。专家组结合参会各方意见出具《装配式建筑奖励项目专家认定意见》（附件3）。

8.办质安中心根据评审会议意见拟定形成会议纪要，会议纪要附《装配式建筑奖励项目专家认定意见》，按办相关程序审批后下发，作为建设工程规划核实确认时墙体预制部分水平投影的面积不计算容积率的核定依据。
三、其他

1.本通知自印发之日起施行，办相关文件与本通知内容不一致的，以本通知为准。
2.对全装修已完工或已通过竣工验收的项目可根据实际情况直接进行第二阶段建筑装配式综合评定。

3.第三方核查机构应严格按照由质安中心审查通过的《镜湖新区装配式建筑（容积率）奖励项目实施核查方案》，开展现场巡查与技术资料核查工作。

附件：1.装配式建筑奖励项目综合评定申请资料清单（装

配式建筑奖励项目评价认定申请表、实施装配

式建造承诺书、装配式建筑综合评价表）

      2.装配式建筑奖励项目专家评审资料清单
      3.装配式建筑奖励项目专家认定意见

绍兴市镜湖新区开发建设办公室

                     2023年2月21日

附件1

装配式建筑奖励项目综合评定申请资料清单

1.装配式建筑奖励项目评价认定申请表（详附表1-1）；

2.实施装配式建造承诺书（详附表1-2）；
3.装配式建筑综合评价表（详附表1-3）；

4.涉及问题整改的相关资料（包括主管部门日常监管下发的整改通知书及第一阶段专家评审会议提出整改内容的回复报告及相关影像资料）；

5.涉及预制构件调整的，根据开发办《关于装配式建筑容积率奖励项目相关问题处置方案研讨专题会议纪要》（〔2022〕第7期）所明确的相关资料。
附件1-1

装配式建筑奖励项目评价认定申请表

	工程项目名称
	

	工程项目地址
	

	建设单位
	
	联系人
	
	联系电话
	

	              ：

      由我公司投资建设的位于 （项目地址） 的 （项目名称） ，......（项目项概况、结构体系、奖励内容、主体结构阶段评价及整改情况、装配式建筑实施情况等）。

已按相关要求提交了装配式建筑评价认定所需材料，现申请对项目进行装配式建筑评价认定。

                            建设单位（盖章）：

                            法人代表（签字）：

                                    年   月   日


附件1-2

实施装配式建造承诺书

我公司郑重承诺：

位于绍兴市（区县、地点）的（项目名称）为我公司开发建设的房地产商业住宅项目，本项目共有单体建筑   栋，其中实施装配式建造   栋，涉及容积率奖励的单体建筑   栋，容积率奖励面积   平方米，我公司郑重承诺：

一、项目中实施装配式建造的各单体建筑装配率（和预制墙体水平投影面积）等指标，均符合相关评价标准和政策规定的要求。
二、实施装配式建造的各单体建筑严格按照相关评价标准、政策规定及施工图纸进行施工建造。
三、项目已严格按照相关标准、政策规定及施工图实施全装修。
四、对于专家评审会上提供的所有项目资料，均和项目实际相符，不存在弄虚作假行为。
五、对建筑装配式主体结构评定阶段相关问题已完成整改，提供的整改回复资料真实有效。
六、若存在不按图施工、提交的申请评审资料存在弄虚作假及违反相关规定等骗取政策奖励的行为，对于涉及资金奖励的，将主动放弃申请奖励，若已领取奖励将退还全部奖励金额；对于涉及容积率奖励的，对还未出售的奖励面积收归国有，对于已出售的奖励面积，按照成交均价换算成成交金额上缴国库，并接受有关部门处罚。

特此承诺。

承诺单位（公章）：

法人代表（签字）：

 年  月  日

附件1-3

装配式建筑综合评价表

	工程项目名称
	
	工程项目地址
	

	工程规划许可证号
	
	施工许可证号
	

	建设单位
	
	项目负责人
	

	设计单位
	
	项目负责人
	

	施工单位
	
	项目负责人
	

	监理单位
	
	总监理工程师
	

	预制构件供应单位
	
	单位负责人
	

	项目基本情况
	

	建设单位评价意见
	法定代表人（签章）：　　　　　（公章）　　　　年   月   日

	设计单位评价意见
	法定代表人（签章）：　　　　　（公章）　　　　年   月   日

	施工单位评价意见
	法定代表人（签章）：　　　　　（公章）　　　　年   月   日

	监理单位评价意见
	法定代表人（签章）：　　　　　（公章）　　　　年   月   日

	预制构件供应单位
评价意见
	法定代表人（签章）：　　　　　（公章）　　　　年   月   日


附件2
装配式建筑奖励项目专家评审资料清单
1.装配式建筑综合评价表（详附表1-3）；

2.建设单位装配式建筑自评报告；

3.设计单位装配式建筑自评报告；

4.预制构件供应单位装配式建筑自评报告；

5.施工单位装配式建筑自评报告；

6.装配式建筑专项监理报告；

7.装配式奖励项目施工图审结论书；

8.各项装配式建筑技术相关的佐证材料。

以上资料编制要求具体如下：

（1）《建设单位装配式建筑自评报告》应明确以下内容：

①项目实施装配式建造的概况；②项目实施装配式建造的建筑单体的预制混凝土构件应用数量情况，并明确预制混凝土构件应用是否与设计文件一致；③项目涉及容积率奖励的预制墙体应用是否满足绍兴市容积率奖励政策要求；④项目实施过程中涉及装配式建筑相关的设计变更情况；⑤项目实施过程中各项装配式技术的现场应用是否符合设计文件及《装配式建筑评价标准》DB33/T1165-2019的具体情况；⑥全装修住宅楼栋的现场全装修落实情况是否符合设计文件及浙江省《全装修住宅设计技术导则》（2017年3月）等相关标准要求。

（2）《设计单位装配式建筑自评报告》应明确以下内容：

①项目各项装配式建筑技术及标准化设计、BIM技术、全装修设计文件在设计阶段是否满足《装配式建筑评价标准》DB33/T1165-2019、浙江省《住宅全装修设计技术导则》（2017年3月）、《装配式建筑评价标准》DB33/T1165-2019等相关标准具体情况；②对项目涉及容积率奖励的预制墙体应用设计情况是否满足绍兴市容积率奖励政策要求的具体情况；③项目实施过程中涉及与装配式建筑相关的设计变更是否满足省、市相关政策标准要求；④装配式建筑单体的预制混凝土构件应用数量。
（3）《构件供应单位装配式建筑自评报告》应明确以下内容：

①项目各装配式建筑单体的预制混凝土构件实际供应数量，各单体预制混凝土构件实际供货类型、数量、规格是否与设计文件一致；②项目所有装配式建筑单体的预制混凝土构件供货台账。
（4）《施工单位装配式建筑自评报告》应明确以下内容：

①装配式建造的建筑单体的预制混凝土构件实际应用数量，预制构件实际施工情况是否与设计文件一致；②各装配式建筑单体的预制混凝土构件进场及安装台账；③项目装配式各项装配式技术、全装修的现场施工情况是否符合设计文件及《装配式建筑评价标准》DB33/T1165-2019、《全装修住宅设计技术导则》（2017年3月）要求。
（5）《装配式建筑专项监理报告》应明确以下内容：

①实施装配式建造的建筑单体的预制混凝土构件实际应用数量及预制构件实际应用情况是否满足设计文件要求的监理情况；②装配式建筑单体的预制混凝土构件进场及安装情况的监理台账；③项目装配式建筑主体结构、围护墙和内隔墙、装修和设备管线的各项装配式建筑技术是否做到按图施工的现场监理情况；④预制部品部件进场验收、装配式建筑施工质量、全装修施工质量施工过程中是否满足相关标准规范的现场监理情况。

备注：项目相关责任单位应按照以上要求上报相关资料，加盖单位公章，并对资料的真实性、准确性负责。

附件3

装配式建筑奖励项目专家认定意见

	项目名称
	

	项目地址
	

	建设单位
	

	一、专家组意见或建议：

	二、专家组认定结果：  

根据建设单位提供的相关评审资料及第三方核查单位提供的核查报告，本项目（包括  #、  #、  #、  #、、、、、、）居住建筑装配率大于50%，公共建筑装配率大于60%，满足《装配式建筑评价标准》DB33/T1165-2019的相关要求，可认定为装配式建筑。

本项目存在不计容的奖励面积调整的情况，具体调整内容详见第三方技术服务单位报告的核查清单，由规划测绘单位按实进行核算。（附核查清单）                                                                    

	三、专家组成员签名：
                                                                                       年    月    日


说明：本表格专家组认定结果可根据项目实际情况修改，但应对项目装配式建筑是否满足装配式建筑相关评价标准及政策文件要求给出明确的认定意见。

绍兴市镜湖新区开发建设办公室综合事务部    2023年2月21日印发


